Reports 21/05/2018, 14:59



Issues | -

Dashboards

Agile Boards

Reports

Projects

Create Report \*







## Sprint3 Time

BSPQ18-S2, #Sprint3

Time report

Per User Per Issue Per Project Show work types

ISSUES , GROUP BY ASSIGNEE		TIME ESTIMATED	TIME SPENT
ariane.fernandez		7h	13h
B18S2-150	Añadir valoración	1h	1h
B18S2-105	Hacer test RMI	2h	8h
B18S2-154	Jenkins inicial	4h	4h
koldopellicer		22h40m	11h25m
B18S2-143	Arreglar Reserva Libro	2h	2h
B18S2-142	Arreglar consultar Disponibilidad LibroDAO	2h	2h
B18S2-136	DOxygen	16h	6h
B18S2-139	Devolver libros	2h	45m
B18S2-145	Test del la nueva clase en el paquete dao	20m	20m
B18S2-144	Test del la nueva clase en el paquete data	20m	20m
luisrevueltaesquinas		2h	6h
B18S2-95	Crear método para eliminar la reserva	1h	2h
B18S2-91	Hacer test Sala	1h	4h
mikel.colmenares		4h	5h
B18S2-148	Hacer test reservaDao	3h	3h
B18S2-96	Método para editar la reserva	1h	2h
santinazcona		18h	17h
B18S2-157	Arreglar controller	4h	4h
B18S2-135	Añadir metodos al controller	8h	7h
B18S2-155	Jenkins funcional	2h	2h
B18S2-156	Metodo editar reserva comedor	1h	1h
B18S2-111	Método reservar mesa comedor	1h	1h
B18S2-153	Test reserva comedor	2h	2h

Total time spent: 52h25m out of 53h40m