Projects

Create Report *

• ?

Sprint 3 Time Report

BSPQ18-S2, #Sprint3

Time report

Per User Per Issue Per Project Show work types

	DE COLLADO COLIVO N. E. E.	T M F F	TO LEMI DA
	RE OS UAPS SBIYG N E E		TS IT MI EM
ariane.fern	andez	7h	13h
B18S2-150	Añadir valoración	1h	1h
B18S2-105	Hacer test RMI	2h	8h
B18S2-154	Jenkins inicial	4h	4h
jonmartinezq		9h	10h
318S2-127	Acabar la creación del pack de ventanas Libro	3h	3h
18S2-117	Comprobar la funcionabilidad general	1h	2h
18S2-158	Creación del pack ventanas Sala	3h	3h
18S2-50	Hacer ventana de búsqueda de menu (Comedor)	1h	1h
18S2-159	Modificaciones de botones y ventanas emergentes	1h	1h
oldopellic	eer	22h40m	11h25m
18S2-143	Arreglar Reserva Libro	2h	2h
18S2-142	Arreglar consultar Disponibilidad LibroDAO	2h	2h
I8S2-136	DOxygen	16h	6h
l8S2-139	Devolver libros	2h	45m
8S2-145	Test del la nueva clase en el paquete dao	20m	20m
8S2-144	Test del la nueva clase en el paquete data	20m	20m
luisrevueltaesquinas		2h	6h
8S2-95	Crear método para eliminar la reserva	1h	2h
3S2-91	Hacer test Sala	1h	4h
mikel.colmenares		4h	5h
18S2-148	Hacer test reservaDao	3h	3h
8S2-96	Método para editar la reserva	1h	2h
santinazcona		18h	17h
8S2-157	Arreglar controller	4h	4h
3S2-135	Añadir metodos al controller	8h	7h
8S2-155	Jenkins funcional	2h	2h
000 156	Metodo editar reserva comedor	1h	1h
1032-130			
18S2-111	Método reservar mesa comedor	1h	1h

Total time spent: 62h25m out of 62h40m